Kronos Titan GmbH – Umsetzungsplan für Energiesparmaßnahmen gemäß § 9 des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG)

30.09.2026

Kronos Titan GmbH
Datum: Nov 2026

Priorität	Projektname	Geschätzte Gesamtkosten	Geschätzter Zeitplan	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status	Werksstandort
A	Heating system 33% acid line A	1.230.000 €	03.2025 - 04.2026	Prozessanalyse	Werkleiter	Fertigstellung	Nordenham
A	Economizer waste heat boiler line #1	600.000 €	04.2025 - 12.2025	Instandhaltung	Werkleiter	Fertigstellung	Nordenham
A	Heat recovery dryer C	1.120.000 €	04.2024 - 05.2026	Wärmebilanz	Werkleiter	Fertigstellung	Leverkusen
B	Optimizing WAFI via conductivity	25.000 €	09.2024 - 04.2026	Prozessanalyse	Werkleiter	Fertigstellung	Leverkusen

Dieser Plan enthält geplante Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs sowie die damit verbundenen geschätzten Projektdaten, die auf den KRONOS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegenden Informationen basieren. Die Aufnahme in diesen Plan stellt keine Garantie dafür dar, dass diese Maßnahmen – weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit – im Sinne des EnEfG „wirtschaftlich durchführbar“ sind. Die Umsetzung, die Kosten, der Zeitplan und die tatsächlichen Auswirkungen dieser Maßnahmen hängen von zahlreichen externen Faktoren ab, darunter Marktbedingungen, technologische Verfügbarkeit, regulatorische Änderungen, Genehmigungsverfahren, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Fachwissen sowie betriebliche Rahmenbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können – möglicherweise erheblich – von den in diesem Plan beschriebenen abweichen, und es wird keine Garantie dafür gegeben, dass diese Projekte in der derzeit erwarteten Weise oder innerhalb der derzeit erwarteten Zeitrahmen umgesetzt werden.